

3 ESO - A Notes Avaluació dies

de 19-març
a 04 juny

Calendari
Orientatiu
Provisional

	16 abr	23 abr	30 abr	07 maig	14 maig	21 maig	28 maig	04 juny
	Plànols de l'objecte amb escaires o l'Autosketch. Esquema elèctric, ..	Avaluar els fulls realitzats i iniciar els següents amb ordinador ...	Listes de les eines i dels materials necessaris	Realitzar Full del Pla de Treball. Assignar materials, eines, espais ..	Presentar tots els fulls realitzats per avaluar-ne l'operativitat per a iniciar la CONSTRUCCIÓ	Imatges Finals. Fulls de l'avaluació de l'objecte i (Presentacions ?)	Presentació en grup pública de l'objecte i de la documentació (Memòria) + desmuntar i ordenar

Nota de Taller

Nota de Actitud Taller

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Ref
Ref
Ref